

# 2017年 施設空調改修工事日程表

2017年2月1日現在

		2017年 5月 (予約開始2017年1月)											2017年 6月 (予約開始2017年2月)																																
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
6F	事務室	← 工事 →																																											
	交流コーナー	← 工事 →											← 使用不可 →																																
	6F EVホール・ロビー												← 工事 →																																
	リスニングルーム響	← 臨時交流コーナー →											← 工事 →																			← 臨時交流コーナー →													
7F	練習室1												← 工事 →																																
	練習室2												← 工事 →																																
	練習室3												← 工事 →																																
	練習室4												← 工事 →																																
	スタジオ1 ホワイエ ※												← 工事 →																																
	スタジオ2 ホワイエ ※												← 工事 →																																
	7F EVホール・ロビー												← 工事 →																																

※スタジオ1及びスタジオ2は夜間工事となります。  
 ※スタジオ1及びスタジオ2のホワイエ（前室）は期間中使用できませんのでご利用内容をご確認の上、申請手続きをお願い致します。  
 ※施設によっては、工事期間前後もご利用いただけない場合がございます